
6.1 MLN €  

3.9 MLN €  
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RIQUALIFICAZIONE SERVIZI 

IGIENICI  

I.I.S. E. Bona 

II Lotto - ADEGUAMENTO 

STATICO E SISMICO  

LICEO SCIENTIFICO 

A. Avogadro  

Nuovo edificio scolastico  

IIS Cossatese e Vallestrona  

LOTTO 1 

NUOVA PALESTRA 
  

 

S.P. 513 Rosazza-Oropa 

Ripristino del corpo stradale, 

messa in sicurezza dei versanti 

ed attraversamenti stradali tra 

il km 3+450 e il km 7+700. 

 

 

DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 

Misura 4 

Componente 1 

Investimento 3.3 
 

 

 

 
MESSA IN SICUREZZA  
E RIQUALIFICAZIONE  

DELLE SCUOLE 
 

Misura 2  

Componente 4  

Investimento 2.1b 

 
 
 

MISURE PER LA GESTIONE DEL 
RISCHIO DI ALLUVIONE  

E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 

3 INTERVENTI 
 

S.P. 419 Della Serra 
Ripristino della viabilità con 

risagomatura pendio, posa di 

reti di difesa attiva e posa 

barriere paramassi a difesa 

passiva della viabilità tra il km 

4+500 e il km 5+000.  

2 INTERVENTI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MISSIONE 4 

ISTRUZIONE E RICERCA 
 

 

COMPONENTE 1  

Potenziamento dell’offerta dei servizi  

di istruzione: dagli asili nido alle Università.  
 

 

INVESTIMENTO 3.3 

Piano di messa in sicurezza  

e riqualificazione dell’edilizia scolastica. 
 

La Provincia di Biella, nel suo ruolo di Ente di area vasta ha istituito una 
Cabina di Regia a livello locale per coordinare quanto avviene sul 
territorio in relazione al PNRR , l’ Ufficio Europa della Provincia di Biella.  

I progetti  finanziati PNRR in gestione al Servizio EDILIZIA SCOLASTICA, GESTIONE DEL 
PATRIMONIO E IMPIANTI TECNOLOGICI sono in tutto tre per 3 EDIFICI SCOLASTICI a 
Biella e Cossato e si riferiscono a                                                                     
(Finanziamento MIUR)  
successivamente confluiti nel PNRR.  

RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  
IIS “Eugenio Bona”  
BIELLA 

ADEGUAMENTO SISMICO E STATICO – II LOTTO  
Liceo Scientifico “A. Avogadro“ 
BIELLA 

NUOVA PALESTRA IIS Cossatese e Vallestrona 
COSSATO  

3  

INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

€ 6.104.656,35  

Dati di SINTESI 

PNRR 

3 PROGETTI IN ESSERE 
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DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 



RIQUALIFICAZIONE 

SERVIZI IGIENICI  

E. Bona 

Nuovo edificio scolastico 

IIS Cossatese e 

Vallestrona – LOTTO 1 

NUOVA PALESTRA 
  

(sostituzione edilizia) 

II Lotto - ADEGUAMENTO 

STATICO E SISMICO 

LICEO SCIENTIFICO 

A. Avogadro  

LIVELLO  

PROGETTAZIONE  

ACQUISITO  

FASE PROCEDURALE 

RAGGIUNTA 

PROGETTO  

ESECUTIVO 
 

PROGETTO  

ESECUTIVO 
 

PROGETTO  

ESECUTIVO 
 

LAVORI CONCLUSI  
 

OPERA AGGIUDICATA  
(DT n. 1818 del 24/11/2022 

proposta di aggiudicazione) 

 
 

 

GARA in CORSO 
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DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 

importo finanziamento:  

311.600 €  

importo finanziamento: 

2.193.056,35 €  

importo finanziamento: 

2.885.600,45 €  



 

S.P. 513 Rosazza-Oropa  
 
Ripristino del corpo stradale, 

messa in sicurezza dei 

versanti ed attraversamenti 

stradali tra il km 3+450 e il km 

7+700. 

 

 

LIVELLO  

PROGETTAZIONE  

ACQUISITO  

FASE PROCEDURALE 

RAGGIUNTA 

IN CORSO DI  

PROGETTAZIONE 
 

AFFIDAMENTO 

INCARICO 

PROFESSIONALE 
 

 

 

S.P. 419 Della Serra 
Ripristino della viabilità con 

risagomatura pendio, posa di 

reti di difesa attiva e posa 

barriere paramassi a difesa 

passiva della viabilità tra il km 

4+500 e il km 5+000.  

 

 

 

IN CORSO DI  

PROGETTAZIONE 
 

AFFIDAMENTO 

INCARICO 

PROFESSIONALE 
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DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 

importo finanziamento:  

2.745.000,00 €  

importo finanziamento:  

1.200.000,00 €  



NOME SCUOLA  INDIRIZZO  TITOLO PROGETTO  CUP  
OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI  RICADUTE 
ATTESE SULLO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

FASE PROCEDURALE 
RAGGIUNTA 

INIZIO LAVORI 
PREVISTA  

INIZIO LAVORI 
EFFETTIVA   FINANZIAMENTO  

VALORE 
INTERVENTO DA 

QUADRO 
ECONOMICO  

VALORE 
FINANZIATO  

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE 

"E. BONA"  

via Gramsci 22 - 
13900 - BIELLA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI 
SERVIZI IGIENICI PRESSO L'ISTITUTO 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. Bona" 
VIA GRAMSCI n. 22 a BIELLA 

F44I18000100002 

OBIETTIVI: riqualificazione funzionale dei 
servizi igienici dell'edificio storico, vetusti 
e obsoleti e risalenti all'epoca di 
costruzione dell'edificio (1913) per 
garantire un migliore ed adeguato utilizzo 
da parte dell'utenza scolastica, del 
personale, del corpo docente.   

LAVORI IN CORSO  - 30/04/2022 

Piano Triennale 
2018/2020  (D.G.R. n. 12-
6815 del 04-05-2018 e 
s.m.e.i. - 
Programmazione 
triennale e dei piani 
annuali 
di edilizia scolastica 2018-
2020 - Aggiornamento 
annualità 2020)  poi 
confluito nel PNRR - M4 
C1 INV3.3.  

311 600,00 € 311 600,00 € 

LICEO SCIENTIFICO "A. 
AVOGADRO" 

via Galimberti 
Tancredi Duccio n. 
5 - 13900 - BIELLA 

II° LOTTO - ADEGUAMENTO STATICO 
E SISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SEDE DEL LICEO 
SCIENTIFICO “A. Avogadro” DI VIA 
GALIMBERTI N. 5 A BIELLA 

F43H20000200003 

OBIETTIVI: adeguamento sismico del 
blocco o unità strutturale relativa al corpo 
edificio scuola, a completamento del 1° 
lotto di lavori che hanno visto 
l'adeguamento sismico di parte del 
fabbricato, con finanziamento di cui DGR 
37-7-7662 DEL 5/10/2018 E DGR 38-7793 
DEL 19/10/2018 – PROGRAMMA 
INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA - 
SPAZI FINANZIARI 

APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E 
INDIZIONE DI GARA  

ENTRO IL 
30/03/2022 

  

Finanziamento province e 
città metropolitane L. 
27/12/2019 n° 160 conv. 
L 8/2020 - poi confluito 
nel PNRR -  - M4 C1 
INV3.3.  

2 412 361,98 € 2 193 056,35 € 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE 

del “Cossatese e 
Vallestrona"  

Regione Spinei - 
Cossato  

REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO 
SCOLASTICO di Istruzione 
Secondaria di secondo grado, in 
COSSATO Regione Spinei. LOTTO 1 - 
PALESTRA             

 F21B21001040001 

OBIETTIVI: SOSTITUZIONE EDILIZIA di 
edificio vetusto e obsoleto sia dal punto di 
vista energetico sia dal punto di vista 
statico/sismico, edificato al'inizio degli 
anni '70 del secolo scorso. Sostituzione 
con edificio innovativo e più funzionale 
alle esigenze scolastiche.  

APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E 
INDIZIONE DI GARA  

ENTRO IL 
30/06/2022 

  

II PIANO FONDO 
PROVINCE E CITTA' 
METROPOLITANE - 
confluito nel PNRR -  - M4 
C1 INV3.3.  

3 600 000,00 € 2 885 600,45 € 

totale  TOTALI  6 104 656,35 € 5 390 256,80 € 

TABELLA DI SINTESI –Edilizia Scolastica  
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DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO L’ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE “EUGENIO BONA”VIA GRAMSCI, 22 - BIELLA 
E. Bona – via Gramsci 22 - Biella 

PRIMA 

PRIMA 

PRIMA 
PRIMA 

PRIMA 

 

 
OBIETTIVI  

RAGGIUNTI 
 

 

• N. 12 BLOCCHI SERVIZI RIQUALIFICATI  
• N. 5 VASCHE di ACCUMULO in amianto RIMOSSE 

• SOSTITUZIONE DEI TERMOSIFONI  

• RESTAURO DI TUTTE LE PORTE LIGNEE   
 

DOPO 
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DOPO 

DOPO 

DOPO 

DOPO 

DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 



NOME STRADA COMUNE TITOLO PROGETTO  CUP  
OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI  RICADUTE 
ATTESE SULLO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

FASE PROCEDURALE 
RAGGIUNTA 

INIZIO LAVORI 
PREVISTA  

INIZIO LAVORI 
EFFETTIVA   FINANZIAMENTO  

VALORE 
INTERVENTO DA 

QUADRO 
ECONOMICO  

VALORE 
FINANZIATO  

S.P. 513  
Rosazza-Oropa  

CAMPIGLIA 
CERVO 

Ripristino del corpo stradale, messa in 
sicurezza dei  versanti ed 
attraversamenti stradali tra il km 
3+450 e il km 7+700. 

F27H22001140002 

OBIETTIVI: ripristino della funzionalità e 
messa in sicurezza della strada in seguito 
agli eventi alluvionali di ottobre 2020 che 
ne hanno determinato la chiusura al 
transito. 

AFFIDAMENTO 
INCARICO 
PROFESSIONALE 

ENTRO IL 
28/02/2024 

PNRR– Missione 2 
Componente 4 – 
Investimento 2.1b “Misure 
per la gestione del rischio 
di alluvione e per la 
riduzione del rischio 
idrogeologico” - DPCM del 
23.08.2022 – Decreto Capo 
del Dipartimento della 
Protezione Civile Rep. 2777 
del 21.10.2022 

2.745.000,00 € 2.745.000,00 € 

S.P. 419  
Della Serra 

MONGRANDO 

Ripristino della viabilità con 
risagomatura pendio, posa di reti di 
difesa attiva e posa barriere 
paramassi a difesa passiva della 
viabilità tra il km 4+500 e il km 5+000.  

F87H21000670002 

OBIETTIVI: ripristino della funzionalità e 
messa in sicurezza della strada 
caratterizzata da frequenti fenomeno di 
instabilità di alcuni tratti di scarpata 
stradale posti a monte delle carreggiata.  

AFFIDAMENTO 
INCARICO 
PROFESSIONALE 

ENTRO IL 
28/02/2024 

  

PNRR– Missione 2 
Componente 4 – 
Investimento 2.1b “Misure 
per la gestione del rischio 
di alluvione e per la 
riduzione del rischio 
idrogeologico” - DPCM del 
23.08.2022 – Decreto Capo 
del Dipartimento della 
Protezione Civile Rep. 2777 
del 21.10.2022 

1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 

totale  TOTALI  3.945.000,00 € 3.945.000,00 € 

TABELLA DI SINTESI – Viabilità  

A
R

E
A

 T
E

C
N

IC
A

  

DATI AGGIORNATI AL 16/12/2022 


